



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 441 /KPTS/DISKOMINFO-SP/2025

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 - 2026

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, maka diperlukan dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim, Sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- KEDUA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim Kabupaten Muara Enim disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.
- KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim sebagai deskripsi target capaiannya (*to be*) sampai tahun 2026 sebagaimana jangka waktu berakhirnya periode Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim.

- KEEMPAT : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Muara Enim meliputi:
1. Bab I Pendahuluan
 2. Bab II Peta Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim
 3. Bab III Analisis Kesenjangan Arsitektur Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim
 4. Bab IV Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 5. Bab V Penutup
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI MUARA ENIM,



EDISON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 447 /KPTS/DISKOMINFOSP/2025
TANGGAL : 4 Juli 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Kabupaten Muara Enim adalah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kecamatan Muara Enim, Muara Enim. Salah satu perusahaan tambang batu bara PT. Bukit Asam berada di Kabupaten ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul. Secara geografis posisi Kabupaten Muara Enim terletak antara 4° sampai 6° Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur Timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 Km², terdiri atas 22 Kecamatan, 246 Desa, dan 10 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 612.900 jiwa.

Kondisi topografi daerah cukup beragam, daerah dataran tinggi di bagian barat daya, merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah dataran rendah, berada di bagian tengah (Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang Dangku, Rambang, Lubai) terus ke utara-timur laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi, meliputi Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, dan Muara Belida.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus memacu penerapan tata kelola dan manajemen pemerintahan digital berbasis elektronik guna meningkatkan keterpaduan maupun

efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Adapun indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2023 menjadi yang terbaik di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 3,0 atau predikat Baik dan berada diatas rata-rata.


B. Visi dan Misi Pemerintah Daerah



BAB II


PETA STRATEGI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM



BAB III
ANALISIS KESENJANGAN ARSITEKTUR PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


Katalog Gap Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak stunting




Katalog Gap Pemeliharaan Anak Terlantar




Katalog Gap Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD



Katalog Gap Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan




Katalog Gap Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan




Katalog Gap Fasilitas dan Penyusunan Profil Desa



Katalog Gap Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan




Katalog Gap Pengembangan Infrastruktur dan Kelembagaan
Pengelolaan Lahan dan Air




Katalog Gap Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi




Katalog Gap Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah



Katalog Gap Sosialisasi Diversifikasi Produk Olahan Ikan




Katalog Gap Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota




Katalog Gap Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten




Katalog Gap Audit Internal Aplikasi dan Infrastruktur SPBE




Katalog GAP - Audit Keamanan SPBE




Katalog GAP Fasilitasi Pengajuan Keputusan Bupati




Katalog GAP Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial




Katalog Gap - Lomba Pemilihan Duta Baca Pelajar Tingkat Kabupaten Muara Enim




Katalog Gap - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah




Katalog Gap - Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi




Katalog Gap - Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE



Katalog Gap - Pelaksanaan Manajemen Resiko SPBE



Katalog Gap - Pelayanan peningkatan kesehatan mental remaja melalui SINDERELA




Katalog Gap - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Muara Enim




Katalog Gap - Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kab/Kota Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan




Katalog Gap - Pemeliharaan Jaringan dan Infrastruktur TIK




Katalog Gap - Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum



Katalog Gap - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja




Katalog Gap - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota




Katalog Gap - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Muara Enim




Katalog GAP - Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan




Katalog Gap – Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Katalog Gap - Pengentrian Data Pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)




Katalog Gap - Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan




Katalog Gap - Penyediaan Informasi Melalui JIKN



Katalog Gap - Penyediaan Titik Baca




Katalog Gap - Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah




Katalog Gap - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat




Katalog Gap - Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca




Katalog Gap - Fasilitasi bantuan hukum




Katalog Gap - Penerbitan Surat Bebas Temuan




Katalog Gap - Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan



Katalog Gap - Penyelenggaraan Jalan



Katalog Gap - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial



Katalog Gap - Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK



Katalog Gap - Penyusunan RKA dan DPA Sekretariat Daerah




Katalog Gap - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani



Katalog Gap - Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE



Katalog Gap -Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten



Katalog Gap - Pemeliharaan Alat Kesehatan/ *Maintanance*



Katalog Gap - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik



BAB IV
PETA RENCANA SPBE

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menentukan beberapa kegiatan yang termuat dalam Peta Rencana Pemerintah Kabupaten Muara Enim hingga tahun 2026. Daftar kegiatan pada Peta Rencana tersebut dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) muatan, antara lain :

1. Tata Kelola SPBE

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Pelatihan terkait Identifikasi korban bencana kebakaran	31 Desember 2025	Belum	V	V
Membuat standar pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	31 Desember 2025	Belum	V	
Menyiapkan Buku Elektronik yang bisa dijangkau seluruh masyarakat	31 Desember 2025	Belum	V	V
Sosialisasi penggunaan sistem aduan gangguan online ke OPD	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan Survei Perpustakaan Desa Yang Belum Mempunyai Sarana dan Prasarana	31 Desember 2025	Belum	V	
Desk Verifikasi Data Laporan Kinerja	31 Desember 2026	Belum	V	V
Melakukan Koordinasi Secara Terperinci Agar Saling Mendukung	31 Desember 2026	Belum	V	V
MoU bersama OPD terkait untuk penyediaan tenaga konselor berkompeten	31 Desember 2025	Belum	V	

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
menyusun proposal pembiayaan/bantuan untuk kegiatan kepemudaan	31 Desember 2025	Belum	V	
Penetapan sekolah penerima manfaat kegiatan	31 Desember 2025	Belum	V	
Membuat SOP Pengecekan Korban kebakaran	31 Desember 2025	Belum	1 Dokumen	
menginput usulan POKIR	31 Desember 2025	Belum	V	
Sosialisasi SOP verifikasi laporan anak terlantar lingkup desa	31 Desember 2025	Belum	V	
Pelaksanaan ujian seleksi tertulis	31 Desember 2026	Belum	V	V
Menambah <i>Kuota</i> Peserta Yang Mengikuti Kegiatan	31 Desember 2025	Belum	V	
Pemetaan lembaga pelatihan yang aktif di wilayah kerja	31 Desember 2025	Belum	V	
Membuat standar pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	31 Desember 2025	Belum	V	
Memberikan bantuan peralatan dan modal untuk berwirausaha	31 Desember 2026	Belum	V	V
Pengecekan berkas pendaftaran TDUP	31 Desember 2026	Belum	V	V
Membentuk tim auditor internal audit keamanan SPBE	31 Desember 2026	Belum	V	V

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Pemberian surat rekomendasi pendaftaran TDUP ke Dinas PTSP	31 Desember 2025	Belum	V	
Koordinasi dengan BRIN terkait pelaksanaan audit aplikasi dan Infrastruktur SPBE	31 Desember 2026	Belum	V	V
Menganggarkan untuk Penambahan sarana dan prasarana di perpustakaan	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan koordinasi langsung dengan pihak berwenang mengenai konfirmasi kesediaan tenaga pelatih	31 Desember 2025	Belum	V	
Koordinasi bersama terkait pembangunan aplikasi dan server aplikasi	31 Desember 2026	Belum	V	V
Penyusunan SOP <i>Form</i> Pendaftaran Peserta	28 Februari 2025	Belum	1 Dokumen	
Melakukan koordinasi kepada pihak ke 3	31 Desember 2026	Belum	V	V
Pemantauan berkala terhadap anak stunting	31 Desember 2025	Belum	V	
Pembentukan tim sosialisasi layanan SINDERELA	31 Desember 2025	Belum	V	
Rapat koordinasi tim penanganan stunting	31 Desember 2025	Belum	V	
Pengadaan SDM Jabatan Fungsional	31 Desember 2025	Belum	V	

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Menyusun kebijakan perubahan proses bisnis	31 Desember 2025	Belum	V	
Monitoring evaluasi alat kesehatan	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan Jemput Bola Untuk Mendata Ke Kecamatan	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan Pembinaan Pra Akreditasi dan Mengusulkan Sekolah Untuk di Akreditasi	31 Desember 2025	Belum	V	
Sosialisasi kepada Masyarakat terkait mekanisme pelaporan kerusakan PJU	31 Desember 2025	Belum	V	
Melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal Terhadap Perangkat Daerah dan Kecamatan	31 Desember 2025	Belum	V	
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Universitas Sriwijaya mengenai nama narasumber	31 Desember 2025	Belum	V	
Penyusunan SOP verifikasi laporan anak terlantar lingkup desa	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan rapat internal dispora dalam memilih pihak ke 3	31 Desember 2025	Belum	V	
Menyusun modul pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal maupun nasional	31 Desember 2025	Belum	V	
Pelatihan kewirausahaan	31 Desember 2025	Belum	V	

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Sosialisasi pelaksanaan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	12 Juni 2025	Belum	V	
Menyusun kebijakan perbuahan proses bisnis	31 Desember 2025	Belum	V	
Pengumpulan data kelompok tani secara berkala 3 bulan sekali	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan survei lokasi titik baca	31 Desember 2025	Belum	V	
Mengadakan bimtek pengelola perpustakaan <i>webinar/zoom meeting</i>	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan rapat internal dispora dalam memilih pihak ketiga untuk kegiatan kepemudaan	31 Desember 2025	Belum	V	
Meminta dukungan dari kecamatan	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan koordinasi terkait dukungan dari kecamatan	31 Desember 2025	Belum	V	
Sosialisasi perubahan alur pendataan peserta sosialisasi	30 April 2025	Belum	V	
Pembentukan SK Bupati tentang sekolah penerima manfaat	31 Desember 2025	Belum	V	
Koordinasi bersama penanganan stunting provinsi terkait hasil laporan stunting	31 Desember 2025	Belum	V	
Melaksanakan koordinasi kepada	31 Desember 2025	Belum	V	

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan				
Menyusun modul pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri lokal maupun nasional	31 Desember 2025	Belum	V	
Pengesahan SOP verifikasi laporan anak terlantar lingkup desa	31 Desember 2025	Draft SOP	1 SOP	
Melakukan koordinasi ke BPP Pertanian	31 Desember 2025	Belum	V	
koordinasi ke Bagian Organisasi untuk penambahan proses	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan koordinasi dengan BKPSDM	31 Desember 2026	Belum	V	V
Koordinasi dengan Bagian Organisasi terkait perubahan proses bisnis pada Perbup	31 Desember 2025	Belum	V	
Penetapan tim narasumber kegiatan edukasi dan pemberian pangan bergizi untuk siswa melalui SK Bupati	31 Desember 2026	Belum	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan
Koordinasi dengan pihak ketiga terkait	31 Desember 2025	Belum	V	
Penambahan Anggaran Untuk Belanja Kegiatan	31 Desember 2026	Belum		V
Menyusun dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK/RAKP)	31 Desember 2026	Dokumen RAK 2024	1 Dokumen	1 Dokumen

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Berkoordinasi dengan Diskominfo terkait layanan penerbitan surat bebas temuan yang baru, apakah memadai jika dibuatkan aplikasi penerbitan surat bebas temuan	31 Desember 2025	Belum	V	
Merancang program pelatihan berbasis kebutuhan industri (<i>Demand-Driven Training</i>)	31 Desember 2026	Belum		1 Rancangan
Koordinasi dengan pihak berwenang di lokasi kebakaran	31 Desember 2025	Belum	V	
Monitoring dan Pembinaan Kewirausahaan	31 Desember 2026	Belum	V	V
Melakukan pemetaan lembaga pelatihan yang aktif di wilayah kerja	31 Desember 2025	Belum	V	
Membuat Proposal Permohonan Bantuan Sarana Prasarana	31 Desember 2026	Belum	V	
Penambahan aktor Bagian Hukum	31 Desember 2025	Belum	V	
koordinasi dengan BRIN terkait pengintegrasian aplikasi SIMPAN SPBE	31 Desember 2026	Belum	V	V
melakukan koordinasi pada pihak ketiga untuk kegiatan kepemudaan	31 Desember 2026	Belum	V	
Menyusun proposal pembiayaan/bantuan untuk kegiatan daya saing keolahragaan	31 Desember 2025	Belum	V	

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Koordinasi dengan Dinas Perkim	31 Desember 2025	Belum	V	
Penyusunan SOP manajemen resiko SPBE	31 Desember 2025	Belum ada SOP	1 SOP	
Penyusunan petunjuk teknis tentang pengisian form manajemen resiko SPBE	31 Desember 2025	Belum ada Juknis	1 Juknis	
Koordinasi dengan Diskominfo SP terkait hosting domain aplikasi elektronik	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pelatihan dan Produktivitas	31 Desember 2025	Belum	V	
Sosialisasi terkait berkas pendaftaran TDUP	31 Desember 2025	Belum	V	
Merancang program pelatihan berbasis kebutuhan industri (<i>Demand-Driven Training</i>)	31 Desember 2026	Belum	V	V

2. Manajemen SPBE

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Melaksanakan diklat bagi penyuluh terkait prosedur sertifikasi bibit unggul	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan	31 Desember 2025	Belum	V	
Menambahkan peserta duta baca	31 Desember 2025	Belum	V	
Melaksanakan pembinaan kegiatan inklusi sosial berupa pelatihan keterampilan yang dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat	31 Desember 2025	Belum	V	
Melaksanakan pembinaan kearsipan dengan praktek langsung dan membawa contoh sarana dan prasarana kearsipan	31 Desember 2026	Belum	V	V
Mengidentifikasi angka pengangguran yang akurat dengan koordinasi rutin ke BPS Muara Enim	31 Desember 2026	Belum	V	V
Sosialisasi pelaksanaan manajemen perubahan SPBE ke OPD	31 Desember 2025	Belum	V	
Pendataan kelompok tani baru	31 Desember 2026	Belum	25 Kelompok	25 Kelompok

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Pelatihan penyusunan RAB Irigasi Tersier	31 Desember 2026	Belum	2 Pegawai	5 Pegawai
Melakukan survei dan pengumpulan data tenaga kerja berdasarkan usia, pendidikan, keterampilan, dan sektor pekerjaan	31 Desember 2026	Belum	V	V
Koordinasi dengan Disdikbud terkait data sekolah calon penerima manfaat	31 Desember 2025	Belum	V	
melaksanakan pengumpulan bahan /data untuk sertifikasi bibit unggul	31 Desember 2025	Belum	V	
Sosialisasi terkait manajemen resiko SPBE ke OPD	31 Desember 2026	Belum	V	V
Koordinasi dengan Bidang Pelatihan dan Produktivitas	31 Desember 2025	Belum	V	
Melaksanakan Pembinaan dan Pendamoingan Pendaftaran NNP dan Pengembangan Perpustakaan Desa Sesuai SNP	31 Desember 2025	Belum	V	
Membentuk SK Tim internal dan Tim narasumber manajemen perubahan SPBE	31 Desember 2026	Belum	V	V
Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE	31 Desember 2025	Belum	V	
Koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait teknis pelaksanaan	31 Desember 2025	Belum	V	

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
manajemen resiko SPBE				
Pembentukan tim manajemen resiko SPBE Kabupaten Muara Enim melalui SK tim internal dan SK tim narasumber manajemen resiko SPBE	31 Desember 2025	Belum	V	
BIMTEK pengisian form manajemen perubahan SPBE ke OPD	31 Desember 2025	Belum	V	
Koordinasi dengan Kementerian PAN RB terkait pelaksanaan manajemen perubahan SPBE	31 Desember 2025	Belum	V	
Penyusunan petunjuk teknis tentang pengisian <i>form</i> manajemen perubahan SPBE	31 Desember 2025	Belum	V	
Membuat basis data tenaga kerja terintegrasi (Sistem Informasi Ketenagakerjaan)	31 Desember 2025	Belum	V	
Penyelenggaraan bimbingan teknis pengisian form manajemen resiko SPBE ke OPD	31 Desember 2026	Belum	V	V
Melakukan pembinaan pelatihan pada operator aplikasi JIKN	31 Desember 2026	Belum	V	V
Melakukan pembinaan untuk pemenuhan instrumen akreditasi	31 Desember 2026	Belum	V	V

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Koordinasi langsung dengan pihak berwenang mengenai konfirmasi kesediaan tenaga pelatih	31 Desember 2025	Belum	V	
Bimtek sistem aplikasi SIPD	31 Desember 2025	Belum	V	
Pengadaan tenaga IT	31 Desember 2026	Belum		V
Melakukan pelatihan/sertifikasi audit keamanan pada ASN Pemkab Muara Enim	31 Desember 2025	Belum	V	
Memberikan pemahaman kepala desa dan pengelola perpustakaan akan pentingnya keberadaan perpustakaan desa dan pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	31 Desember 2025	Belum	V	
Memperbanyak menambah SDM yang akan melakukan atau mengelola arsip siap unggah ke aplikasi SIKN	31 Desember 2026	Belum		V
Menganggarkan penginputan peserta	31 Desember 2026	Belum		V
Pelatihan kompetensi konselor	31 Desember 2026	Belum		V
Rekrutmen SDM IT	31 Desember 2026	Belum		V

3. Layanan SPBE

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Melayani pemustaka melalui layanan perpustakaan keliling	31 Desember 2025	Belum	V	V
Melakukan koordinasi dengan helpdesk aplikasi JIKN	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan pendaftaran untuk akreditasi melalui aplikasi SIPAPI	31 Desember 2026	Belum	V	V
Rujukan anak stunting ke rumah sakit	31 Desember 2025	Belum	V	
Sosialisasi layanan SINDERELA	31 Desember 2025	Belum	V	
Beralih kepada pelayanan berbasis digital / elektronik	31 Desember 2025	Belum	V	
Pengadaan makanan bergizi	31 Desember 2025	Belum	V	
Menyediakan pelayanan perpustakaan secara <i>online</i>	31 Desember 2025	Belum	V	
Melaksanakan pembinaan dan pendampingan akreditasi perpustakaan desa secara langsung (Pembinaan ke Desa)	31 Desember 2025	Belum	V	
Sosialisai kepada kelompok tani penginputan data ke SIMLUHTAN	31 Desember 2025	Belum	V	
Pengembangan produk menggunakan bahan baku ikan	31 Desember 2026	Belum		V
Menyediakan Buku Elektronik (<i>E-Book</i>)	31 Desember 2025	Belum	V	

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Edukasi dan pemberian pangan bergizi	31 Desember 2026	Belum	V	V
Pembinaan dalam pengisian akreditasi di aplikasi SIPAPI	31 Desember 2025	Belum	V	
Melaksanakan sosialisasi kearsipan untuk meningkatkan SDM pengelolaan arsip	31 Desember 2025	Belum	V	
Membangun titik baca di area-area publik	31 Desember 2025	Belum	V	
Membantu dan menginformasikan ke perpustakaan desa bantuan yang dapat diterima dalam rangka peningkatan bahan bacaan dan SANPROS perpustakaan desa	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan sosialisasi tentang titik baca	31 Desember 2025	Belum	V	
Pemberian makanan tambahan bagi balita	31 Desember 2026	Belum	V	V
Melakukan pembinaan kepada perpustakaan sekolah	31 Desember 2025	Belum	V	

4. Infrastruktur SPBE

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Pengadaan server	31 Desember 2025	Belum	V	
Koordinasi dengan DiskominfoSP terkait <i>server</i> aplikasi	31 Desember 2026	Belum	V	V

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Menyediakan perangkat titik baca	31 Desember 2025	Belum	V	
Survei lapangan pengecekan kondisi alat kesehatan	31 Desember 2026	Belum	V	V
Pengadaan perangkat <i>server</i> aplikasi monitoring PJU	31 Desember 2025	Belum	V	
Koordinasi ke Diskominfo untuk pengusulan <i>server</i>	31 Desember 2025	Belum	V	
Pengadaan <i>server</i> aplikasi ANDALALIM	31 Desember 2025	Belum	V	
Penunjukan penyedia jasa/ <i>maintenance</i>	31 Desember 2025	Belum	V	
Pengadaan <i>server</i> penyimpanan data dan informasi robot <i>AI</i>	31 Desember 2026	Belum		V
Pengadaan <i>server</i> aplikasi pengaduan jaringan dan infrastruktur TIK	31 Desember 2026	Belum		V

5. Aplikasi SPBE

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Pengadaan robot <i>AI</i>	31 Desember 2025	Belum	V	V
Pembangunan aplikasi pendaftaran ANDALALIM	31 Desember 2025	Belum	V	V
Membuat apilasi berbasis <i>website</i> atau <i>mobile</i> untuk pendaftaran, monitoring, dan evaluasi lembaga pelatihan	31 Desember 2025	Belum	V	
Pemanfaatan aplikasi jaringan dokumentasi	31 Desember 2026	1 aplikasi	V	V

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
dan informasi hukum (JDIH)				
Pemeliharaan aplikasi	31 Desember 2026	seluruh aplikasi	V	V
Membuat aplikasi berbasis <i>website</i> atau <i>mobile</i> untuk pendaftaran, monitoring, dan evaluasi lembaga pelatihan	31 Desember 2025	belum ada aplikasi	V	
Pembangunan aplikasi monitoring PJU	31 Desember 2025	belum ada aplikasi	V	
Berkoordinasi dengan DiskominfoSP terkait pembangunan aplikasi dan penggunaan <i>server</i> aplikasi	31 Desember 2025	belum ada aplikasi	V	
Penggunaan sistem elektronik <i>e-learning</i> pelatihan pengembangan kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	31 Desember 2025	Sudah ada aplikasi	V	
Sosialisasi sistem aplikasi SIPD	31 Desember 2025	Sudah ada aplikasi	V	
Sosialisasi penggunaan <i>e-learning</i> kepada peserta pelatihan	31 Desember 2025	Sudah ada aplikasi	V	
Mengembangkan aplikasi monitoring laporan hasil mediasi perselisihan hubungan industrial	31 Desember 2025	Sudah ada aplikasi	V	
Pembangunan aplikasi ANTING	31 Desember 2025	Belum ada aplikasi	V	
pemeliharaan <i>software</i> dan <i>hardware</i> pendukung aplikasi	31 Desember 2025	Sudah ada aplikasi	V	

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
pendaftaran ANDALALIM				
Pembangunan aplikasi elektronik pengajuan keputusan bupati	31 Desember 2025	Belum ada aplikasi	V	
Pembangunan aplikasi SINDERELA	31 Desember 2026	Belum ada Aplikasi		V
Integrasi aplikasi simpan SPBE muara enim dengan SIMPAN SPBE BRIN	31 Desember 2026	Belum Terintegrasi		V
Pembangunan sistem aduan gangguan <i>online</i>	31 Desember 2026	Belum ada Aplikasi		1 Aplikasi
Pembangunan aplikasi robot <i>AI</i>	31 Desember 2026	Belum ada Aplikasi		1 Aplikasi

6. Keamanan SPBE

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Penerapan keamanan aplikasi robot <i>AI</i>	31 Desember 2026		V	
Penyusunan kebijakan standar keamanan	31 Desember 2026	Belum		V
Penerapan IT <i>Security Assesment</i>	31 Desember 2026	Belum	V	V

7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Meminta akun audit tools aplikasi dan infrastruktur ke BRIN	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan sosialisasi pelaksanaan audit	31 Desember 2026	Belum	V	V

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
internal keamanan SPBE				
Menyusun pedoman audit internal keamanan SPBE	31 Desember 2025	Belum	V	
Melakukan koordinasi dengan BRIN terkait pelaksanaan audit internal keamanan SPBE	31 Desember 2025	Belum	V	
Menyusun SK Bupati tentang tim auditor internal audit aplikasi dan infrastruktur SPBE	31 Desember 2025	Belum	V	
Pelatihan/sertifikasi audit aplikasi dan infrastruktur SPBE ke ASN Pemkab Muara Enim	31 Desember 2025	Belum	V	
Menyusun SK Bupati tentang Tim Auditor	31 Desember 2025	Belum	V	
Sosialisasi pelaksanaan audit aplikasi dan infrastruktur SPBE ke OPD	31 Desember 2025	Belum	V	
Menyusun pedoman audit aplikasi dan infrastruktur SPBE	31 Desember 2025	Belum	V	
Menunjuk auditor eksternal bersertifikasi	31 Desember 2026	Belum	V	V
Menyusun perencanaan audit internal keamanan SPBE	31 Desember 2025	Belum	V	
Menyusun perencanaan kegiatan audit	31 Desember 2025	Belum	V	

Nama Kegiatan	Tahun Selesai	Baseline (2024)	2025	2026
Membentuk tim auditor audit aplikasi dan infrastruktur SPBE	31 Desember 2026	Belum	V	V

BAB V
PENUTUP

Dokumen laporan penyusunan peta rencana SPBE Kabupaten Muara Enim disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Peta Rencana SPBE Kabupaten Muara Enim yang telah disusun ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk meningkatkan keterpaduan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital yang efektif, efisien, dan berkesinambungan.

BUPATI MUARA ENIM,



EDISON